

江苏省扬州市项目支出绩效自我评价情况表

填报单位:	扬州市第二人民医院	项目名称:	卫生健康上级补助资金
项目实施年度:	2022		
项目实施开始时间 (年/月):	2022年1月	项目实施完成时间 (年/月):	2022年12月
项目自评情况			
一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）			
<p>1、重点专（学）科项目：根据医院发展规划，依托扬州市康复医院三级医院的平台，计划利用高压氧、重症康复技术和促醒技术手段等结合，定位为神经重症康复，以神经重症康复为特色，打造成为扬州市神经康复方面最具有特色、最有影响力和治疗手段最丰富的科室。严格按照项目政策，做的专款专用，遵守年度计划，有条不紊的持续推进工作。</p> <p>2、基建安防项目：根据医院整体部署，以全面提升医疗服务能力，优化患者就医环境，提高患者与职工满意度为目标，我院制定院内修缮及基建项目计划，进一步深挖潜力，扩大医疗业务用房，满足患者就医需求，促进医院高质量发展。3、老年学科人才项目：根据医院科研发展计划，全力推动老年医学科申报江苏省老年健康科研项目，旨在改善和优化老年人健康水平和医疗保健，为老年人提供更优质的健康保健服务。</p>			
二、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）			
<p>1、2022年康复科全年住院人次651人次，门诊人次458人，全年无医疗纠纷，病人满意度大于95%；科室发表论文4篇，获得省新技术引进奖1项；承担6所学校康复治疗师带教工作，接受基层医院人员进修2名。</p> <p>2、完成口腔、胃镜室等改造项目，进一步优化患者就医环境，全面提升医疗服务能力，更好的为周边老百姓提供优质服务。推进国家治理体系和治理能力现代化，以构建和谐医患关系为目标，推进法治建设，健全长效工作机制，健全安全防范体系，努力营造安全有序的医疗环境。</p> <p>3、老年医学科成功申报江苏省老年健康科研项目2项，深入探究老年患者的基本医疗和生活需求。</p>			
三、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）			
<p>1、受疫情影响，预算执行率较低，基建项目实施进度缓慢。</p> <p>2、对于创建省级重点专科给予的支持力度不够，科研创新、论文能力较弱；受疫情影响，外出培训计划因院内人员紧张2022年未能如期进行。</p>			
四、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）			
<p>1、因疫情原因受到影响的院内基建项目，进一步深化改造方案，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。</p> <p>2、继续扩大引进人才力度，鼓励科研创新；加强对于创建省重点专科的重视程度，从全院角度整合资源，必须把人才队伍建设放在重点专科建设首位，并以此推动重点专科建设的步伐。2023年，我院计划输送1名医师去东南大学附属中大医院NICU进修3月，学习先进的康复治疗手段与技术，助推康复科实现省级临床重点专科的创建工作。</p>			

江苏省扬州市项目支出绩效自评评分表



填报单位：		扬州市第二人民医院		项目名称：		卫生健康上级补助资金	
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	2	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务)
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	2	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	2	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	2	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 实际到位资金：一定时期
		预算执行率	=100%	24.57%	3	0.74	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金：一定时期
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	4	4	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	2	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	6	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守
产出	数量指标	重点学(专)科发表论文数	≥3篇	4.00篇	6	6	
		美沙酮门诊服务人次	≥2000人次	2640.00人次	6	6	
		基建安防项目实施进度	=100%	10.00%	6	0.6	
	质量指标	项目设备验收合格率	=100%	100.00%	3	3	
	时效指标	学术论文及新技术完成及时性	及时	达成预期目标	3	3	
		经费支出及时性	及时	达成预期目标	3	3	
	成本指标	基建支出成本控制	可控	达成预期目标	3	3	
效益	经济效益	医疗收入增长率	≥10%	30.30%	8	8	
	社会效益	对医院医疗及公共服务水平的改善或提高程度	较高	达成预期目标	8	8	
	生态效益	对医院生态环境的影响程度	较高	达成预期目标	7	7	
	可持续影响	对保障医院稳定安全运转的可持续性影响	较高	达成预期目标	7	7	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	95.00%	10	10	
总计						92.34	

注：1、自评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。
2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。